




1 din 2. Redactat in temeiul adresei nr. 213 / 17.02.2025, nr. 1222 / 22.10.2024 și adresa nr. 1325 / 21.11.2024 emise 
de catre constructorul TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L. . 
 

 
Anexa nr. 1 la HAGA nr. 7 din 29.04.2025 

 
 
 

ACT ADIȚIONAL Nr. 1 / 29.04.2025 
la contractul de lucrări nr. 1068 din data de 12.09.2024 

privind execuția de lucrări în cadrul proiectului cu titlul  
„Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Căzănești, 

Andrășești, Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiței din Județul Ialomița” cod proiect 
C3I1A0122000422”, LOT 1,  Amplasament Căzănești 

 
 
 
 
 

Încheiat între: 
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009, cu sediul în 

municipiul Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, Județul Ialomița, Cod poștal 920094, telefon: 
+40.722.454.112, e-mail: office@adiecoo-2009.ro, cod de înregistrare fiscală RO26165517, cont 
IBAN RO62RZBR0000060012324582, deschis la Raiffeisen Bank sucursala Țăndărei,  
RO55TREZ391502502X009460, RO25TREZ391503602X009461, deschise la Trezoreria 
Operativă Municipiul Slobozia, reprezentată legal prin Președinte Marian PAVEL, în calitate de 
și denumită în continuare „Achizitor”, pe de o parte, 

 
 

si 
 
 

S.C. TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L cu sediul în: Bulevardul Dinicu Golescu, 
nr. 17, bloc F, Scara 1, Etaj 6, Ap 30, telefon: 0040 31.438.09.29, fax: 0040 31.438.09.88, e-mail: 
turvyk.invest.group@gmail.com/office@turvyk.com, număr de înmatriculare  J40/597/2017, cod 
de înregistrare fiscală 36947278, cont IBAN nr. RO95 RNCB 0072 1783 6572 0001 RNCBROUB 
deschis la BCR Victoriei reprezentată prin CRISTEA MIHAELA FLORENTINA - Administrator 
în calitate de și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte, 

 
părțile convin modificarea contractului dupa cum urmează: 
 

Art.5. Durata contractului, (prelungirea duratei de execuție lucrări în cadrul proiectului cu 
titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Căzănești, 
Andrășești, Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiței din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000422, 
LOT 1, Amplasament Căzănești) din contract ce va avea următorul conținut: 

 
 

Art. 5. Durata contractului: 
Se prelungește durata inițială de realizare a execuției lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul 

„Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Căzănești, 
Andrășești, Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiței din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000422, 
LOT 1, Amplasament Căzănești, cu un termen de 129 de zile (calendaristice), reprezentând durata 
cu care contractul de lucrări a fost sistat pentru lipsa frontului de lucru începând cu data de 
23.10.2024 până la data de 16.12.2024 și pentru condiții meteorologice nefavorabile începând cu 
data de 21.11.2024 până la data de 15.03.2025. Termenul menționat anterior începand să curgă de 
la terminarea duratei inițiale prevazută de părțile semnatare a contractului nr. 1068 data 
12.09.2024. Contractantul se obligă să prelungească durata garanției de bună execuție a 
contractului de lucrări nr. 1068 data 12.09.2024 cu un termen de 129 de zile (calendaristice), 
reprezentând prelungirea duratei de execuție a contractului. 

 
Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.  
 



2 din 2. Redactat in temeiul adresei nr. 213 / 17.02.2025, nr. 1222 / 22.10.2024 și adresa nr. 1325 / 21.11.2024 emise 
de catre constructorul TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L. . 
 

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 29.04.2025, în 3 (trei) exemplare originale, 
la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009, unul pentru executant și două 
pentru achizitor.  

  
 
 

 

Achizitor, 
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009  

Contractant, 
S.C. TURVYK INVESTMENT 

GROUP S.R.L., 
Președinte 

Marian PAVEL 
 

Director Executiv 
Alexandru SERBAN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vizat de legalitate, 
cons.jur Alexandru – George AGAPIE                   
 
 



1 din 2. Redactat in temeiul adresei nr. 214 / 17.02.2025 și adresa nr. 1325 / 21.11.2024 emise de catre constructorul 
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L. . 
 

 
Anexa nr. 2 la HAGA nr. 7 din 29.04.2025 

 
 
 
 

ACT ADIȚIONAL Nr. 1 / 29.04.2025 
la contractul de lucrări nr. 1069 din data de 12.09.2024 

privind execuția de lucrări în cadrul proiectului cu titlul  
„Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Căzănești, 

Andrășești, Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiței din Județul Ialomița” cod proiect 
C3I1A0122000422”, LOT 2,  Amplasament Andrășești 

 
 
 
 
 

Încheiat între: 
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009, cu sediul în 

municipiul Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, Județul Ialomița, Cod poștal 920094, telefon: 
+40.722.454.112, e-mail: office@adiecoo-2009.ro, cod de înregistrare fiscală RO26165517, cont 
IBAN RO62RZBR0000060012324582, deschis la Raiffeisen Bank sucursala Țăndărei,  
RO55TREZ391502502X009460, RO25TREZ391503602X009461, deschise la Trezoreria 
Operativă Municipiul Slobozia, reprezentată legal prin Președinte Marian PAVEL, în calitate de 
și denumită în continuare „Achizitor”, pe de o parte, 

 
 

si 
 
 

S.C. TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L cu sediul în: Bulevardul Dinicu Golescu, 
nr. 17, bloc F, Scara 1, Etaj 6, Ap 30, telefon: 0040 31.438.09.29, fax: 0040 31.438.09.88, e-mail: 
turvyk.invest.group@gmail.com/office@turvyk.com, număr de înmatriculare  J40/597/2017, cod 
de înregistrare fiscală 36947278, cont IBAN nr. RO95 RNCB 0072 1783 6572 0001 RNCBROUB 
deschis la BCR Victoriei reprezentată prin CRISTEA MIHAELA FLORENTINA - Administrator 
în calitate de și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte, 

 
părțile convin modificarea contractului dupa cum urmează: 
 

Art.5. Durata contractului, (prelungirea duratei de execuție lucrări în cadrul proiectului cu 
titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Căzănești, 
Andrășești, Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiței din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000422, 
LOT 2, Amplasament Andrășești) din contract ce va avea următorul conținut: 

 
 

Art. 5. Durata contractului: 
Se prelungește durata inițială de realizare a execuției lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul 

„Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Căzănești, 
Andrășești, Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiței din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000422, 
LOT 2, Amplasament Andrășești, cu un termen de 100 de zile (calendaristice), reprezentând durata 
cu care contractul de lucrări a fost sistat pentru pentru condiții meteorologice nefavorabile 
începând cu data de 21.11.2024 până la data de 15.03.2025. Termenul menționat anterior începand 
să curgă de la terminarea duratei inițiale prevazută de părțile semnatare a contractului nr. 1069 
data 12.09.2024. Contractantul se obligă să prelungească durata garanției de bună execuție a 
contractului de lucrări nr. 1069 data 12.09.2024 cu un termen de 100 de zile (calendaristice), 
reprezentând prelungirea duratei de execuție a contractului. 

 
Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.  
 



2 din 2. Redactat in temeiul adresei nr. 214 / 17.02.2025 și adresa nr. 1325 / 21.11.2024 emise de catre constructorul 
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L. . 
 

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 29.04.2025, în 3 (trei) exemplare originale, 
la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009, unul pentru executant si doua 
pentru achizitor.  

  
 
 

 

Achizitor, 
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009  

Contractant, 
S.C. TURVYK INVESTMENT 

GROUP S.R.L., 
Președinte 

Marian PAVEL 
 

Director Executiv 
Alexandru SERBAN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vizat de legalitate, 
cons.jur Alexandru – George AGAPIE                   
 
 



1 din 2. Redactat in temeiul adresei nr. 215 / 17.02.2025 și adresa nr. 1325 / 21.11.2024 emise de catre constructorul 
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L. . 
 

 
Anexa nr. 3 la HAGA nr. 7 din 29.04.2025 

 
 
 

ACT ADIȚIONAL Nr. 1 / 29.04.2025 
la contractul de lucrări nr. 1070 din data de 12.09.2024 

privind execuția de lucrări în cadrul proiectului cu titlul  
„Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Căzănești, 

Andrășești, Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiței din Județul Ialomița” cod proiect 
C3I1A0122000422”, LOT 3,  Amplasament Gheorghe Lazăr 

 
 
 
 

Încheiat între: 
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009, cu sediul în 

municipiul Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, Județul Ialomița, Cod poștal 920094, telefon: 
+40.722.454.112, e-mail: office@adiecoo-2009.ro, cod de înregistrare fiscală RO26165517, cont 
IBAN RO62RZBR0000060012324582, deschis la Raiffeisen Bank sucursala Țăndărei,  
RO55TREZ391502502X009460, RO25TREZ391503602X009461, deschise la Trezoreria 
Operativă Municipiul Slobozia, reprezentată legal prin Președinte Marian PAVEL, în calitate de 
și denumită în continuare „Achizitor”, pe de o parte, 

 
 

si 
 
 

S.C. TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L cu sediul în: Bulevardul Dinicu Golescu, 
nr. 17, bloc F, Scara 1, Etaj 6, Ap 30, telefon: 0040 31.438.09.29, fax: 0040 31.438.09.88, e-mail: 
turvyk.invest.group@gmail.com/office@turvyk.com, număr de înmatriculare  J40/597/2017, cod 
de înregistrare fiscală 36947278, cont IBAN nr. RO95 RNCB 0072 1783 6572 0001 RNCBROUB 
deschis la BCR Victoriei reprezentată prin CRISTEA MIHAELA FLORENTINA - Administrator 
în calitate de și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte, 

 
părțile convin modificarea contractului dupa cum urmează: 
 

Art.5. Durata contractului, (prelungirea duratei de execuție lucrări în cadrul proiectului cu 
titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Căzănești, 
Andrășești, Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiței din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000422, 
LOT 3, Amplasament Gheorghe Lazăr) din contract ce va avea următorul conținut: 

 
 

Art. 5. Durata contractului: 
Se prelungește durata inițială de realizare a execuției lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul 

„Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Căzănești, 
Andrășești, Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiței din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000422, 
LOT 3, Amplasament Gheorghe Lazăr, cu un termen de 100 de zile (calendaristice), reprezentând 
durata cu care contractul de lucrări a fost sistat pentru pentru condiții meteorologice nefavorabile 
începând cu data de 21.11.2024 până la data de 15.03.2025. Termenul menționat anterior începand 
să curgă de la terminarea duratei inițiale prevazută de părțile semnatare a contractului nr. 1070 
data 12.09.2024. Contractantul se obligă să prelungească durata garanției de bună execuție a 
contractului de lucrări nr. 1070 data 12.09.2024 cu un termen de 100 de zile (calendaristice), 
reprezentând prelungirea duratei de execuție a contractului. 

 
Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.  
 



2 din 2. Redactat in temeiul adresei nr. 215 / 17.02.2025 și adresa nr. 1325 / 21.11.2024 emise de catre constructorul 
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L. . 
 

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 29.04.2025, în 3 (trei) exemplare originale, 
la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009, unul pentru executant si doua 
pentru achizitor.  

  
 
 

 

Achizitor, 
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009  

Contractant, 
S.C. TURVYK INVESTMENT 

GROUP S.R.L., 
Președinte 

Marian PAVEL 
 

Director Executiv 
Alexandru SERBAN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vizat de legalitate, 
cons.jur Alexandru – George AGAPIE                   
 
 



1 din 1. Redactat in temeiul adresei nr. 216 / 17.02.2025 și adresa nr. 1325 / 21.11.2024 emise de catre constructorul 
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L. . 
 

 
Anexa nr. 4 la HAGA nr. 7 din 29.04.2025 

 
 
 

 
ACT ADIȚIONAL Nr. 1 / 29.04.2025 

la contractul de lucrări nr. 1071 din data de 12.09.2024 
privind execuția de lucrări în cadrul proiectului cu titlul  

„Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Căzănești, 
Andrășești, Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiței din Județul Ialomița” cod proiect 

C3I1A0122000422”, LOT 4,  Amplasament Gura Ialomiței 
 
 
 
 
 

Încheiat între: 
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009, cu sediul în 

municipiul Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, Județul Ialomița, Cod poștal 920094, telefon: 
+40.722.454.112, e-mail: office@adiecoo-2009.ro, cod de înregistrare fiscală RO26165517, cont 
IBAN RO62RZBR0000060012324582, deschis la Raiffeisen Bank sucursala Țăndărei,  
RO55TREZ391502502X009460, RO25TREZ391503602X009461, deschise la Trezoreria 
Operativă Municipiul Slobozia, reprezentată legal prin Președinte Marian PAVEL, în calitate de 
și denumită în continuare „Achizitor”, pe de o parte, 

 
 

si 
 
 

S.C. TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L cu sediul în: Bulevardul Dinicu Golescu, 
nr. 17, bloc F, Scara 1, Etaj 6, Ap 30, telefon: 0040 31.438.09.29, fax: 0040 31.438.09.88, e-mail: 
turvyk.invest.group@gmail.com/office@turvyk.com, număr de înmatriculare  J40/597/2017, cod 
de înregistrare fiscală 36947278, cont IBAN nr. RO95 RNCB 0072 1783 6572 0001 RNCBROUB 
deschis la BCR Victoriei reprezentată prin CRISTEA MIHAELA FLORENTINA - Administrator 
în calitate de și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte, 

 
părțile convin modificarea contractului dupa cum urmează: 
 

Art.5. Durata contractului, (prelungirea duratei de execuție lucrări în cadrul proiectului cu 
titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Căzănești, 
Andrășești, Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiței din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000422, 
LOT 4, Amplasament Gura Ialomiței) din contract ce va avea următorul conținut: 

 
 

Art. 5. Durata contractului: 
Se prelungește durata inițială de realizare a execuției lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul 

„Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Căzănești, 
Andrășești, Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiței din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000422, 
LOT 4, Amplasament Gura Ialomiței, cu un termen de 100 de zile (calendaristice), reprezentând 
durata cu care contractul de lucrări a fost sistat pentru pentru condiții meteorologice nefavorabile 
începând cu data de 21.11.2024 până la data de 15.03.2025. Termenul menționat anterior începand 
să curgă de la terminarea duratei inițiale prevazută de părțile semnatare a contractului nr. 1071 
data 12.09.2024. Contractantul se obligă să prelungească durata garanției de bună execuție a 
contractului de lucrări nr. 1071 data 12.09.2024 cu un termen de 100 de zile (calendaristice), 
reprezentând prelungirea duratei de execuție a contractului. 

 
Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.  
 
 
 



2 din 2. Redactat in temeiul adresei nr. 216 / 17.02.2025 și adresa nr. 1325 / 21.11.2024 emise de catre constructorul 
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L. .  
 

 
 
Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, 29.04.2025, în 3 (trei) exemplare originale, 

la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009, unul pentru executant si doua 
pentru achizitor.  

  
 
 

 

Achizitor, 
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009  

Contractant, 
S.C. TURVYK INVESTMENT 

GROUP S.R.L., 
Președinte 

Marian PAVEL 
 

Director Executiv 
Alexandru SERBAN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vizat de legalitate, 
cons.jur Alexandru – George AGAPIE                   
 
 


