



# ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO 2009

Str. Vasile Alecsandri, Nr. 14, Mun. Slobozia, Jud. Ialomița  
E-mail: office@adiectoo-2009.ro  
C.I.F. RO26165517

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea actelor adiționale cu nr. 2 la contractele nr. 811; 812; 813; 814 din data de 23.07.2024 privind execuția de lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000265, loturile nr. 1, 2, 3 și 4, amplasamentele Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din județul Ialomița, proiect finanțat din PNRR

Adunarea Generală a ADI ECOO 2009, legal întrunită în ședința din data de 03.06.2025, analizând raportul de specialitate nr. 576/30.05.2025 al aparatului tehnic al A.D.I. ECOO 2009 prin care se propune **aprobarea Actelor adiționale cu nr. 2 la Contractele nr. 811, 812, 813 și 814 din data de 23.07.2024** privind execuția de lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000265, loturile nr. 1, 2, 3 și 4, amplasamentele Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din județul Ialomița.

În conformitate cu:

- Contractul nr. 811, 812, 813 și 814 din data de 23.07.2024 privind execuția de lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000265, loturile 1, 2, 3 și 4, amplasamentele Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din județul Ialomița;
- Adresa înregistrată la asociație cu nr. 452/16.04.2025 emisă de constructorul TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L, privitoare la reducerea ritmului de execuției a lucrărilor la amplasamentele din localitățile Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din județul Ialomița, ca urmare a întârzierii în onorarea obligațiilor de plată aferente contractelor de execuție nr.811, 812, 813 și 814 din data de 23.07.2024;
- Adresa înregistrată la asociație cu nr. 484/29.04.2025 emisă de constructorul TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L, privitoare la sistarea execuției lucrărilor pentru motiv de neplată la amplasamentele din localitățile Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din județul Ialomița;
- Adresa înregistrată la asociație cu nr. 497/07.05.2025 emisă de constructorul TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L, privitoare la prelungirea duratei de execuție a contractului nr. 811, 812, 813 și 814 din data de 23.07.2024 având ca obiect execuția de lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000265, loturile nr. 1, 2, 3 și 4, amplasamentele Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din județul Ialomița, cu perioada trecută de la aprobarea facturilor emise până la data efectivă a plăților;
- Prevederile Contractului de Finanțare nr. C3I1A0122000265 aferent proiectul "Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița";

În temeiul dispozițiilor art.20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009,

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă actele adiționale cu nr. 2 la contractele nr. 811; 812; 813; 814 din data de 23.07.2024 privind execuția de lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrelor


de colectare prin aport voluntar în localitățile: Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000265, loturile nr. 1, 2, 3 și 4, amplasamentele Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din județul Ialomița, proiect finanțat din PNRR, conform celor patru Anexe, ce fac parte din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 și aparatului tehnic pentru execuție.


**PREȘEDINTE A.D.I. ECOO 2009,  
Marian PAVEL**



Secretar ședință,  
Nicoleța ICHIM



Consilier juridic,  
Alexandru – George AGAPIE



Nr. 14 din 03.06.2025  
Adoptată la Slobozia

**ACT ADIȚIONAL Nr. 2**  
**la contract de lucrări nr. 811 data 23.07.2024**  
**privind execuția de lucrări în cadrul proiectului cu titlul**  
**„Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile:**  
**Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect**  
**C3I1A0122000265, LOT 1, Amplasament Țândărei**

**Încheiat între:**

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009**, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, Județul Ialomița, Cod poștal 920094, telefon: +40.722.454.112, e-mail: office@adiecoo-2009.ro, cod de înregistrare fiscală RO26165517, cont IBAN RO62RZBR0000060012324582, deschis la Raiffeisen Bank sucursala Țândărei, RO55TREZ391502502X009460, RO25TREZ391503602X009461, deschise la Trezoreria Operativă Municipiul Slobozia, reprezentată legal prin **Președinte Marian PAVEL**, în calitate de și denumită în continuare „**Achizitor**”, pe de o parte,

și

**S.C. TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L** cu sediul în: Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 17, bloc F, Scara 1, Etaj 6, Ap 30, telefon: 0040 31.438.09.29, fax: 0040 31.438.09.88, e-mail: turvyk.invest.group@gmail.com/office@turvyk.com, număr de înmatriculare J40/597/2017, cod de înregistrare fiscală 36947278, cont IBAN nr. RO95 RNCB 0072 1783 6572 0001 RNCBROUB deschis la BCR Victoriei reprezentată prin **CRISTEA MIHAELA FLORENTINA** - Administrator în calitate de și denumită în continuare „**Contractant**”, pe de altă parte,

**părțile convin modificarea contractului după cum urmează:**

Art.5. Durata contractului, (prelungirea duratei de execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000265, LOT 1, Amplasament Țândărei) din contract ce va avea următorul conținut:

**Art. 5. Durata contractului:**

Se prelungește durata inițială de realizare a execuției lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000265, LOT 1, Amplasament Țândărei, cu un termen de 70 de zile (calendaristice), reprezentând durata cu care contractul de lucrări este sistat pentru neplata sumelor restante începând cu data de 16.03.2025 până la data de 26.05.2025. Termenul menționat anterior începând să curgă de la terminarea duratei inițiale prevăzută de părțile semnatare a contractului nr. 811 data 23.07.2024. Contractantul se obligă să prelungească durata garanției de bună execuție a contractului de lucrări nr. 811 data 26.05.2025 cu un termen de 70 de zile (calendaristice), reprezentând prelungirea duratei de execuție a contractului.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, la sediul **Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009**, unul pentru executant și două pentru achizitor.

**Achizitor,  
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE  
INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009  
Președinte  
Marian PAVEL**

**Contractant,  
S.C. TURVYK INVESTMENT  
GROUP S.R.L.,  
Director Executiv  
Alexandru SERBAN**

Vizat de legalitate,  
**cons.jur. Alexandru – George AGAPIE**

**ACT ADIȚIONAL Nr. 2**  
**la contract de lucrări nr. 812 data 23.07.2024**  
**privind execuția de lucrări în cadrul proiectului cu titlul**  
**„Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile:**  
**Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect**  
**C3I1A0122000265, LOT 2, Amplasament Fierbinți - Târg**

**Încheiat între:**

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009**, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, Județul Ialomița, Cod poștal 920094, telefon: +40.722.454.112, e-mail: office@adiecoo-2009.ro, cod de înregistrare fiscală RO26165517, cont IBAN RO62RZBR0000060012324582, deschis la Raiffeisen Bank sucursala Țândărei, RO55TREZ391502502X009460, RO25TREZ391503602X009461, deschise la Trezoreria Operativă Municipiul Slobozia, reprezentată legal prin **Președinte Marian PAVEL**, în calitate de și denumită în continuare „**Achizitor**”, pe de o parte,

si

**S.C. TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L** cu sediul în: Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 17, bloc F, Scara 1, Etaj 6, Ap 30, telefon: 0040 31.438.09.29, fax: 0040 31.438.09.88, e-mail: turvyk.invest.group@gmail.com/office@turvyk.com, număr de înmatriculare J40/597/2017, cod de înregistrare fiscală 36947278, cont IBAN nr. RO95 RNCB 0072 1783 6572 0001 RNCBROUB deschis la BCR Victoriei reprezentată prin **CRISTEA MIHAELA FLORENTINA**- Administrator în calitate de și denumită în continuare „**Contractant**”, pe de altă parte,

**părțile convin modificarea contractului după cum urmează :**

Art.5. Durata contractului, (prelungirea duratei de executie lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000265, LOT 2, Amplasament Fierbinți - Târg) din contract ce va avea următorul conținut:

**Art. 5. Durata contractului:**

Se prelungeste durata inițială de realizare a execuției lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000265, LOT 2, Amplasament Fierbinți - Târg, cu un termen de 70 de zile (calendaristice), reprezentând durata cu care contractul de lucrări este sistat pentru neplata sumelor restante începând cu data de 16.03.2025 până la data de 15.03.2025. Termenul menționat anterior începând să curgă de la terminarea duratei inițiale prevăzută de părțile semnatare a contractului nr. 812 data 26.05.2025. Contractantul se obligă să prelungească durata garanției de bună execuție a contractului de lucrări nr. 812 data 26.05.2025 cu un termen de 70 de zile (calendaristice), reprezentând prelungirea duratei de execuție a contractului.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, la sediul **Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009**, unul pentru executant și două pentru achizitor.

**Achizitor,  
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE  
INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009  
Președinte  
Marian PAVEL**

**Contractant,  
S.C. TURVYK INVESTMENT  
GROUP S.R.L.,  
Director Executiv  
Alexandru SERBAN**

Vizat de legalitate,  
**cons.jur Alexandru – George AGAPIE**

**ACT ADIȚIONAL Nr. 2**  
**la contract de lucrări nr. 813 data 23.07.2024**  
**privind execuția de lucrări în cadrul proiectului cu titlul**  
**„Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile:**  
**Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect**  
**C3I1A0122000265, LOT 3, Amplasament Bărcănești**

**Încheiat între:**

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009**, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, Județul Ialomița, Cod poștal 920094, telefon: +40.722.454.112, e-mail: office@adiecoo-2009.ro, cod de înregistrare fiscală RO26165517, cont IBAN RO62RZBR0000060012324582, deschis la Raiffeisen Bank sucursala Țândărei, RO55TREZ391502502X009460, RO25TREZ391503602X009461, deschise la Trezoreria Operativă Municipiul Slobozia, reprezentată legal prin **Președinte Marian PAVEL**, în calitate de și denumită în continuare „**Achizitor**”, pe de o parte,

si

**S.C. TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L** cu sediul în: Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 17, bloc F, Scara 1, Etaj 6, Ap 30, telefon: 0040 31.438.09.29, fax: 0040 31.438.09.88, e-mail: turvyk.invest.group@gmail.com/office@turvyk.com, număr de înmatriculare J40/597/2017, cod de înregistrare fiscală 36947278, cont IBAN nr. RO95 RNCB 0072 1783 6572 0001 RNCBROUB deschis la BCR Victoriei reprezentată prin **CRISTEA MIHAELA FLORENTINA**- Administrator în calitate de și denumită în continuare „**Contractant**”, pe de altă parte,

**părțile convin modificarea contractului după cum urmează:**

**Art.5.** Durata contractului, (prelungirea duratei de execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000265, LOT 3, Amplasament Bărcănești) din contract ce va avea următorul conținut:

**Art. 5. Durata contractului:**

Se prelungește durata inițială de realizare a execuției lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000265, LOT 3, Amplasament Bărcănești, cu un termen de 70 de zile (calendaristice), reprezentând durata cu care contractul de lucrări este sistat pentru neplata sumelor restante începând cu data de 16.03.2025 până la data de 26.05.2025. Termenul menționat anterior începând să curgă de la terminarea duratei inițiale prevăzută de părțile semnatare a contractului nr. 813 data 26.05.2025. Contractantul se obligă să prelungească durata garanției de bună execuție a contractului de lucrări nr. 813 data 26.05.2025 cu un termen de 70 de zile (calendaristice), reprezentând prelungirea duratei de execuție a contractului.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, la sediul **Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009**, unul pentru executant și două pentru achizitor.

**Achizitor,  
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE  
INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009  
Președinte  
Marian PAVEL**

**Contractant,  
S.C. TURVYK INVESTMENT  
GROUP S.R.L.,  
Director Executiv  
Alexandru SERBAN**

Vizat de legalitate,  
**cons.jur Alexandru – George AGAPIE**



**ACT ADIȚIONAL Nr. 2**  
**la contract de lucrări nr. 814 data 23.07.2024**  
**privind execuția de lucrări în cadrul proiectului cu titlul**  
**„Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile:**  
**Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect**  
**C3I1A0122000265, LOT 4, Amplasament Miloșești**

**Încheiat între:**

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009**, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, Județul Ialomița, Cod poștal 920094, telefon: +40.722.454.112, e-mail: office@adiecoo-2009.ro, cod de înregistrare fiscală RO26165517, cont IBAN RO62RZBR0000060012324582, deschis la Raiffeisen Bank sucursala Țândărei, RO55TREZ391502502X009460, RO25TREZ391503602X009461, deschise la Trezoreria Operativă Municipiul Slobozia, reprezentată legal prin **Președinte Marian PAVEL**, în calitate de și denumită în continuare „**Achizitor**”, pe de o parte,

si

**S.C. TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L** cu sediul în: Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 17, bloc F, Scara 1, Etaj 6, Ap 30, telefon: 0040 31.438.09.29, fax: 0040 31.438.09.88, e-mail: turvyk.invest.group@gmail.com/office@turvyk.com, număr de înmatriculare J40/597/2017, cod de înregistrare fiscală 36947278, cont IBAN nr. RO95 RNCB 0072 1783 6572 0001 RNCBROUB deschis la BCR Victoriei reprezentată prin **CRISTEA MIHAELA FLORENTINA**- Administrator în calitate de și denumită în continuare „**Contractant**”, pe de altă parte,

**părțile convin modificarea contractului după cum urmează:**

Art.5. Durata contractului, (prelungirea duratei de execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000265, LOT 4, Amplasament Miloșești) din contract ce va avea următorul conținut:

**Art. 5. Durata contractului:**

Se prelungește durata inițială de realizare a execuției lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile: Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița” cod proiect C3I1A0122000265, LOT 4, Amplasament Miloșești, cu un termen de 70 de zile (calendaristice), reprezentând durata cu care contractul de lucrări este sistat pentru neplata sumelor restante începând cu data de 16.03.2025 până la data de 26.05.2025. Termenul menționat anterior începând să curgă de la terminarea duratei inițiale prevăzută de părțile semnatare ale contractului nr. 814 data 26.05.2025. Contractantul se obliga să prelungească durata garanției de bună execuție a contractului de lucrări nr. 814 data 26.05.2025 cu un termen de 70 de zile (calendaristice), reprezentând prelungirea duratei de execuție a contractului.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, la sediul **Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009**, unul pentru executant și două pentru achizitor.

**Achizitor,  
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE  
INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009  
Președinte  
Marian PAVEL**

**Contractant,  
S.C. TURVYK INVESTMENT  
GROUP S.R.L.,  
Director Executiv  
Alexandru SERBAN**

Vizat de legalitate,  
cons.jur Alexandru – George AGAPIE