



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009

Str. Vasile Alecsandri, Nr. 14, Mun. Slobozia, Jud. Ialomița
E-mail: office@adiecoo-2009.ro
C.I.F. RO26165517

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării devizului general pentru proiectul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești și Miloșești, din județul Ialomița”

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009, întrunită în ședință din data de 22.07.2026.

În conformitate cu:

- procesul verbal al ședinței AGA A.D.I. ECOO 2009 din data de 22.07.2026;
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 16, art. 20, alin. (2), din Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009, cu modificările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea devizului general, faza de execuție lucrări, pentru proiectul „Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile Țândărei, Fierbinți-Târg, Bărcănești, Miloșești din Județul Ialomița”, în forma prezentată în cuprinsul anexei nr.1.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009, și va fi dusă la îndeplinire de aparatului tehnic al Asociației.


**PREȘEDINTE A.D.I. ECOO 2009,
Marian PAVEL**



**Secretar ședință,
Nicoleta-Veronica NEGOIȚĂ**



**Consilier juridic,
Alexandru George AGAPIE**



**Nr. 28 din 22.07.2026
Adoptată la Slobozia**

Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009
 Proiectant: SC ESSOR INNOVATION SRL
 Obiectiv: ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA CENTRELOR DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN LOCALITĂȚILE ȚÂNDĂREI FIERBINȚI-ȚÂRG BĂRCĂNEȘTI
 MILOȘEȘTI DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

ANEXA nr. 1 la HAGA nr. 28/22.07.2026

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) [lei]	TVA [lei]	Valoare (cu TVA) [lei]
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	304.030,83	63.846,47	367.877,30
	Amplasament Țândărei (TVA 21%)			
	Amplasament Fierbinți-Târg (TVA 21%)	73.245,28	15.381,51	88.626,79
	Amplasament Bărcănești (TVA 21%)	53.263,78	11.185,39	64.449,17
	Amplasament Miloșești (TVA 21%)	120.761,72	25.359,96	146.121,68
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	56.760,05	11.919,61	68.679,66
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	304.030,83	63.846,47	367.877,30
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	475.731,90	99.903,70	575.635,60
	Amplasament Țândărei (TVA 21%)	116.932,07	24.555,73	141.487,80
	Amplasament Fierbinți-Târg (21%)	115.347,31	24.222,94	139.570,25
	Amplasament Bărcănești (TVA 21%)	128.310,44	26.945,19	155.255,63
	Amplasament Miloșești (TVA 21%)	115.142,08	24.179,84	139.321,92
	TOTAL CAPITOL 2	475.731,90	99.903,70	575.635,60
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	59.200,00	11.248,00	70.448,00
3.1.1.1	Studiu topografic	14.000,00	2.660,00	16.660,00
3.1.1.2	Studiu geotehnic	18.000,00	3.420,00	21.420,00

3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	27.200,00	5.168,00	32.368,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	34.000,00	6.460,00	40.460,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	373.500,00	70.965,00	444.465,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	164.000,00	31.160,00	195.160,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	56.000,00	10.640,00	66.640,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	33.500,00	6.365,00	39.865,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	120.000,00	22.800,00	142.800,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	193.000,00	38.070,00	231.070,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	148.000,00	29.520,00	177.520,00
3.7.2	Consultanță pentru obținere finanțare	45.000,00	8.550,00	53.550,00
3.8	Asistență tehnică	154.000,00	32.340,00	186.340,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	4.000,00	840,00	4.840,00
3.8.1.1	Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor	2.000,00	420,00	2.420,00
3.8.1.2	Participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2.000,00	420,00	2.420,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	150.000,00	31.500,00	181.500,00
TOTAL CAPITOL 3		813.700,00	159.083,00	972.783,00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	6.606.934,17	1.343.535,53	7.950.469,70
	Amplasament Tândărei	1.602.575,84	324.547,96	1.927.123,80
	TVA 19%	599.648,48	113.933,21	713.581,69
	TVA 21%	1.002.927,36	210.614,75	1.213.542,11
	Amplasament Fierbinți-Târg	1.541.230,02	317.011,18	1.858.241,20
	TVA 19%	332.356,28	63.147,69	395.503,97
	TVA 21%	1.208.873,74	253.863,49	1.462.737,23
	Amplasament Bărcănești	1.941.379,16	393.195,13	2.334.574,29
	TVA 19%	724.724,54	137.697,66	862.422,20
	TVA 21%	1.216.654,62	255.497,47	1.472.152,09
	Amplasament Miloșești	1.521.749,15	308.781,26	1.830.530,41

	TVA 19%		539.302,75	102.467,52	641.770,27
	TVA 21%		982.446,40	206.313,74	1.188.760,14
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale				
4.2.1	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (achiziție centralizată)		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj				
4.3.1	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (achiziție centralizată)		5.901.840,00	1.239.386,40	7.141.226,40
			5.509.840,00	1.157.066,40	6.666.906,40
4.3.2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj				
	Amplasament Tândărei (TVA 21%)		392.000,00	82.320,00	474.320,00
	Amplasament Fierbinți-Târg (TVA 21%)		98.000,00	20.580,00	118.580,00
	Amplasament Bărcănești (TVA 21%)		98.000,00	20.580,00	118.580,00
	Amplasament Miloșești (TVA 21%)		98.000,00	20.580,00	118.580,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de t				
4.5	Dotări		0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale		0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4			12.508.774,17	2.582.921,93	15.091.696,10
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier		135.711,15	28.277,53	163.988,68
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		135.711,15	28.277,53	163.988,68
	Amplasament Tândărei		37.708,26	7.863,28	45.571,54
	TVA 19%		2.772,63	526,80	3.299,43
	TVA 21%		34.935,63	7.336,48	42.272,11
	Amplasament Fierbinți-Târg		32.667,63	6.804,75	39.472,38
	TVA 19%		2.772,63	526,80	3.299,43
	TVA 21%		29.895,00	6.277,95	36.172,95
	Amplasament Bărcănești		32.667,63	6.804,75	39.472,38
	TVA 19%		2.772,63	526,80	3.299,43
	TVA 21%		29.895,00	6.277,95	36.172,95
	Amplasament Miloșești		32.667,63	6.804,75	39.472,38
	TVA 19%		2.772,63	526,80	3.299,43
	TVA 21%		29.895,00	6.277,95	36.172,95
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului				
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului		0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		82.746,49	0,00	82.746,49
			0,00	0,00	0,00

5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din C+M)	37.612,04	0,00	37.612,04
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru au	7.522,41	0,00	7.522,41
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din C+M)	37.612,04	0,00	37.612,04
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	154.000,00	32.060,00	186.060,00
	TOTAL CAPITOL 5	372.457,64	60.337,53	432.795,17
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25%	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	848.961,46	178.281,91	1.027.243,37
	TOTAL CAPITOL 7	848.961,46	178.281,91	1.027.243,37
	TOTAL INVESTIȚIE	15.323.656,00	3.144.374,54	18.468.030,54
	TOTAL Construcții + Montaj (C+M), din care:	7.522.408,05	1.535.563,23	9.057.971,28
	Amplasament Tândărei (C+M)	1.830.461,45	372.348,48	2.202.809,93
	Amplasament Fierbinți-Târg (C+M)	1.742.508,74	359.224,26	2.101.733,00
	Amplasament Bărcănești (C+M)	2.223.118,95	452.305,03	2.675.423,98
	Amplasament Miloșești (C+M)	1.726.318,91	351.685,46	2.078.004,37

PROIECTANT
SC ESSOR INNOVATION SRL